

Số: 113 /QĐ-SKHĐT

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 9 năm 2021

**\* QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện hoạt động “Nâng cấp hệ thống an toàn thông tin về Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng” của Sở Kế hoạch và Đầu tư

**GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KHÁNH HÒA**

Căn cứ Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3470/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh v/v Giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-SKHĐT ngày 21/9/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết “Nâng cấp hệ thống an toàn thông tin về Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng” của Sở Kế hoạch và Đầu tư”;

Xét đề nghị của Văn phòng Sở tại Tờ trình số 3320/TTr-SKHĐT-VP ngày 22/09/2021 và Báo cáo kết quả thẩm định số 3307/BC-SKHĐT-HĐTĐ ngày 21/09/2021 của Hội đồng thẩm định,

**QUYẾT ĐỊNH:**



**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện hoạt động “Nâng cấp hệ thống an toàn thông tin về Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng” của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Văn phòng Sở có trách nhiệm thực hiện theo đúng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đấu thầu.

**Điều 3.** Chánh văn phòng Sở, Hội đồng thẩm định và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, VP.



**Trần Hòa Nam**

## PHỤ LỤC

### Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu

“Nâng cấp hệ thống an toàn thông tin về Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng” của Sở Kế hoạch và Đầu tư  
(Kèm theo Quyết định số *M3* /QĐ-SKHĐT ngày *22*/09/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1.	Mua sắm và lắp đặt thiết bị	1.387.121.000	Vốn sự nghiệp - Ngân sách tỉnh Khánh Hòa năm 2021	Chào hàng cạnh tranh trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2021	Trọn gói	60 ngày
2.	Tư vấn giám sát lắp đặt và cài đặt thiết bị	11.000.000	Vốn sự nghiệp - Ngân sách tỉnh Khánh Hòa năm 2021	Chi định thầu		Quý IV năm 2021	Trọn gói	60 ngày
3.	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	5.500.000	Vốn sự nghiệp - Ngân sách tỉnh Khánh Hòa năm 2021	Chi định thầu		Quý IV năm 2021	Trọn gói	30 ngày
4.	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	2.200.000	Vốn sự nghiệp - Ngân sách tỉnh Khánh Hòa năm 2021	Chi định thầu		Quý IV năm 2021	Trọn gói	30 ngày
5.	Tư vấn quản lý dự án	30.907.346	Vốn sự nghiệp - Ngân sách tỉnh Khánh Hòa năm 2021	Chi định thầu		Quý IV năm 2021	Trọn gói	60 ngày

